

ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL LOCAL MIRONEASA

HOTĂRÂREA NR.31

din data de 31.03.2022

privind însușirea actului adițional nr.4 la contractul de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) nr.501/10.08.2020 la obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Mironeasa, corp A, corp B, corp C, comuna Mironeasa, județul Iași”

Consiliul Local al Comunei Mironeasa, județul Iași întrunit în ședință ordinară, la data de 31 martie 2022;

Având în vedere prevederile art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Instrucțiunea Ministerului Finanțelor publice-ANAP nr.1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului cadru;

Având în vedere următoarele:

-Contractul de finanțare nr. 484/17.01.2018, încheiat de U.A.T. Comuna Mironeasa cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, având ca obiect „Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială Mironeasa, Corp A, Corp B, Corp C, comuna Mironeasa, județul Iași”;

-Contractul de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) nr. 501/10.08.2020, încheiat între U.A.T. Comuna Mironeasa și Asocieria S.C. PAVI-LUX S.R.L.& S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L., prin lider de asociere S.C. PAVI-LUX S.R.L.;

- adresa S.C. PAVI-LUX S.R.L. nr.3/07.01.2022, înregistrată la sediul achizitoriului sub nr. /07.01.2022 prin care societatea ne comunică anunțul privind terminarea execuției lucrărilor, în data de 23.12.2021;

- adresa S.C. PAVI-LUX S.R.L. nr.9/12.01.2022, înregistrată la sediul achizitoriului sub nr. 413/12.01.2022 prin care societatea ne solicită prelungirea contractului până la întrunirea comisiei de recepție și efectuarea plăților datorate în temeiul contractului, dar nu mai târziu, de data de 30.04.2022;

Având în vedere prevederile art.129 alin.(1), alin. (2) lit.b), c) și d), alin.(4) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere referatul de aprobare al primarului, d-na Elena Curcudel, prin care propune spre însușire actul adițional nr.4 la contractul de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) nr.501/10.08.2020, încheiat cu S.C. PAVI-LUX S.R.L.;

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate și avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;

În temeiul dispozițiilor art. 139, alin.1 și ale art.196 alin.(1) lit. (a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1- Se însușește actul adițional nr.4 la contractul de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) nr.501/10.08.2020 la obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Mironeasa, corp A, corp B, corp C, comuna Mironeasa, județul Iași”, prin care se prelungește durata contractului până la data de 30.04.2022, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 -Primarul comunei Mironeasa împreună cu aparatul de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar secretarul general comunei o va aduce la cunoștință publică și o va comunica:

- *Primarului Comunei Mironeasa;
- *Compartimentelor financiar contabil, impozite și taxe locale și achiziții publice;
- * Instituției Prefectului Județului Iași pentru control și legalitate.

Președintele ședinței,
Consilier local, Zaharia Mihaela



Contrasemnează,
Secretar general,
Coneac Maricela

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară cu un număr de 13 voturi “pentru”; 0 voturi” împotriva”; 0 voturi” abțineri”cu participarea a 13 consilieri locali prezenți, dintr-un număr de 15 consilieri în funcție.