

ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIRONEASA

HOTĂRÂREA NR.25

din data de 11.03.2022

privind aprobarea actualizării prețurilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, în funcție de evoluția prețurilor la materialele de construcții, a Contractului de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) nr. 501/10.08.2020, încheiat între U.A.T. Comuna Mironeasa și Asociera S.C. PAVI-LUX S.R.L.& S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L., prin lider de asociere S.C. PAVI-LUX S.R.L., cu utilizarea formulei de calcul prevăzută de dispozițiile legale în vigoare, ca urmare a emiterii de către executant a Situației de plată nr. 9 și încheierea actului adițional

Consiliul Local al Comunei Mironeasa, județul Iași, întrunit în ședință extraordinară la data de 11 martie 2022;

Având în vedere următoarele:

-Contractul de finanțare nr.484/17.01.2018, încheiat de U.A.T. Comuna Mironeasa cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, având ca obiect „*Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială Mironeasa, Corp A, Corp B, Corp C, comuna Mironeasa, județul Iași*”,

- *Contractul de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) nr. 501/10.08.2020*, încheiat între U.A.T. Comuna Mironeasa și Asociera S.C. PAVI-LUX S.R.L.& S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L., prin lider de asociere S.C. PAVI-LUX S.R.L.;

- faptul că la data de 31 august 2021, a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 833/31.08.2021 actul normativ *Ordonanța nr. 15 din 30 august 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare*, în conformitate cu care prețurile contractelor de achiziție publică de lucrări se ajustează în funcție de evoluția prețurilor la materiale de construcție.

- *Centralizatorul financiar al situațiilor de plată nr. 9, înregistrat la sediul autorității contractante sub nr.933/21.12.2021;*

- faptul că până la data întocmirii *Centralizatorului financiar al situațiilor de plată NR.8* s-au executat lucrări în valoare totală 4.654.562,48 , exclusiv T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 884.366,87 lei. Total inclusiv T.V.A. – 5.538.929,35 lei;

- art. 3 lit. m) din *Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;*

- faptul că modificarea contractului de achiziție publică se încadrează în situația prevăzută la art. 221 alin. (1) lit. e) din *Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;*

- *Instrucțiunea Ministerului Finanțelor Publice – ANAP nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului cadru;*

- faptul că obiectul *Contractului de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) nr. 501/10.08.2020* îl reprezintă proiectarea și execuția lucrărilor la obiectivul de investiție „*Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială Mironeasa, Corp A, Corp B, Corp C, comuna Mironeasa, județul Iași*”, adică o clădire nerezidențială la care se efectuează lucrări de

reparații capitale, situație de fapt ce atrage incidența prevederilor art. 2 alin.3 lit. e) din **O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare**;

- faptul că ponderea aferentă cheltuielilor cu materialele este de 42,42%;

- formula de calcul prevăzută de dispozițiile art. 2 alin. 6 și 7 din **O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare**, și anume:

„ $V_a = C \times V_0$, unde,

„ V_a ” reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată,

„ C ” reprezintă coeficientul de ajustare, iar

V_0 , reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului.

Coeficientul de ajustare prevăzut la alin. (6) se calculează utilizând următoarea formula:

$$C = \left(\frac{(ICCM)_n}{(ICCM)_{ian2021}} \right) * P + (1 - P),$$

unde:

„ P ” reprezintă ponderea determinată în raport cu obiectul contractului, potrivit art.2 alin. (3) lit. e), și anume 42,42%;

„ $ICCM_n$ ” reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii anterioare solicitării de plată pentru care există valori ale acestuia diseminate oficial, iar „ $ICCM_{ian.2021}$ ” reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021. Pentru contractele de achiziție publică/sectoriale de lucrări încheiate începând cu data de 1 februarie 2021, „ $ICCM_{ian.2021}$ ” se asimilează indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii încheierii contractului.”;

- Faptul că „ $ICCM$ ” aferent lunii octombrie este de 151,60;

- Faptul că valoarea coeficientului de ajustare, calculat după utilizarea formulei de calcul, prevăzută de lege și de contract, este de 1,1614;

- dispozițiile **O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare**, cu modificările și completările ulterioare;

- Valoarea lucrărilor executate, conform ofertei, este de 148.942,85 lei, fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A.

- Valoarea actualizată a contractului, conform formulei de calcul, este de 172.982,23 lei, exclusiv T.V.A. (148.942,85 lei x 1.1614 lei = 172.982,23 lei);

- Valoarea cu care se actualizează contractul, conform **O.G. nr.15/2021**, este de 24.039,38 lei, exclusiv T.V.A (172.982,23 lei-148.942,85 lei=24.039,38 lei);

- **Legea nr. 500/2020 privind finanțele publice**, cu modificările și completările ulterioare;

- **Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale**, cu modificările și completările ulterioare;

- **Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative**, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere *Avizele* comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Mironeasa, *Raportul de specialitate* al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), alin. (14) din **O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ**, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – (1)-Se aprobă actualizarea prețurilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, în funcție de evoluția prețurilor la materialele de construcții, a Contractului de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) nr. 501/10.08.2020, încheiat între U.A.T. Comuna Mironeasa și Asociera S.C. PAVI-LUX S.R.L.& S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L., prin lider de asociere S.C. PAVI-LUX S.R.L., cu utilizarea formulei de calcul prevăzută de dispozițiile legale în vigoare, ca urmare a emiterii de către executant a *Situației de plată nr. 9*.

(2)-Valoarea cu care se actualizează contractul, conform O.G. nr. 15/2021, este de 24.039,38 lei, exclusiv T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19% -suma de 4.567,48 lei, iar valoarea totală este de 28.606,86 lei, inclusiv T.V.A.

Art.2-Se aprobă încheierea unui Act adițional prin aplicarea unui coeficient de ajustare, în funcție de evoluția prețurilor la materialele de construcții, a Contractului de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) nr. 501/10.08.2020, încheiat între U.A.T. Comuna Mironeasa și Asociera S.C. PAVI-LUX S.R.L.& S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L., prin lider de asociere S.C. PAVI-LUX S.R.L., ca urmare a emiterii de către executant a *Situației de plată nr. 9*, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Primarul comunei Mironeasa să ia toate măsurile legale și necesare în numele și pentru Consiliul Local al comunei Mironeasa pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.4. -Secretarul general al comunei o va aduce la cunoștință publică și o va comunica:

- * Primarului comunei Mironeasa;
- * Compartimentelor financiar-contabil, impozite și taxe locale și achiziții publice;
- * Instituției Prefectului Județului Iași pentru control și legalitate.

PREȘEDINTELE ȘEDINTEI
Consilier local, Zăharia Mihaela



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Coneac Maricela

Hotărârea a fost adoptată în sedinta ordinară cu un număr de 12 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva"; 0 voturi "abțineri" cu participarea a 12 consilieri locali prezenți, dintr-un număr de 15 consilieri în funcție.